

## Acta Directorio PROYECTO MECESUP

### MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y NIVEL DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE APOYO A LA DOCENCIA: AUS0307

04 de junio del 2004

**Número de Reunión: 3**

**Participantes:**

REUNA	Sandra Jaque, Marcela Larenas
UACH	Elías Caballero (DP)
UNAP	Richard Rojas (10:47--) (DA)
UCN	Rodrigo Gutiérrez (No asiste DP ni DA)
ULS	Ken Matzuda (10:50--) (DP)
UMCE	Enrique Vinet (DA)
UBB	Germán Poo Caamaño (DA)
UFro	Alicia Castro(DP)
UdeC	César González (DP)
ULagos	Pedro Soto (DP)

**Ausentes:**

UTA  
UDA  
UTEM  
UAntof  
UChile

**Se inició con un atraso de 25 minutos.**

Temas planteados:

1. **Adquisición de bienes:** Respecto de esto se consulta por el estado de avance y Reuna (Sandra Jaque) indica que aún no se comienza y solicita apoyo en la revisión de documentos y procedimientos del Banco Mundial para este proceso.
2. **Estado de Avance del proceso de Reformulación de los Proyectos:** UACH indica que MECE está volviendo a reformular, ya que se dieron cuenta de un error al trabajar con el proyecto asociativo, dado que los recortes no se ajustan. Posteriormente lo enviarán.
3. **Estado de Avance de las Asistencias Técnicas:** Respecto de este tema se plantea la necesidad de abordar todas las asistencias técnicas y no sólo la primera como se ha hecho hasta el minuto.
4. **Asistencia Técnica de Coordinación del Proyecto:** UACH indica que se aprobó la contratación de un coordinador, pero a la fecha no se ha avanzado en la

definición del perfil requerido para hacer efectiva la contratación. Se mantiene en REUNA la tarea de generarlos y entregarlos para su revisión.

5. **Varios:**

- Se plantea problemas con el sistema VRVS como medio efectivo de comunicación para las reuniones de Directorio. Todas las Universidades en coordinación con Sandra Jaque certificarán puntos para la próxima reunión.
- Se refuerza la necesidad de contar con los Directores de Proyecto (Principal y/o Alterno) de cada Universidad en estas reuniones.
- Se solicita definir tabla para las reuniones.
- Se hace hincapié en el uso de las listas de correo para compartir avances e inquietudes relacionadas con el proyecto y así no tener que esperar un mes para exponerlas.

6. **No se llega a ningún acuerdo ni conclusiones.**