

Directorio PROYECTO MECESUP

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y NIVEL DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE APOYO A LA DOCENCIA: AUS0307 11 DE NOVIEMBRE DEL 2004

Acta Reunión de Directorio 11 de noviembre del 2004

Asistentes:

- UNAP, Sr. Richards Rojas
- UDA, Sr. Rodrigo Zamora
- UCN; Sr. Rodrigo Gutierrez
- UBB, Sra Ingrid Grunewald y Sr. German Poo
- UDEC, Sr. Cesar Gonzalez
- ULAGOS, Sr. Alejandro Buschmann
- UFRO, Sra Alica Castro
- REUNA, Sra Marcela Larenas y Sra. Sandra Jaque
- UACH, Sr. Elias Caballero, Sr. Eugenio Ponisio y Sr. Marcos Ruminot

Inicio de la reunión: 10:33 hrs.

Puntos Tratados:

1.- Estados de avance de las ATs 1 y 2. Se indica que en los procedimientos de contratación del Banco Mundial NO pueden participar personas o empresas que tengan relación con Universidades asociadas al proyecto. La UCI de la UACH quedó con la tarea de averiguar detalles de cómo se garantiza esto en las contrataciones (certificados??), además de conocer si las personas que trabajan en modalidad de asesoría (honorarios) con las Universidades están objetadas también.

AT1: Se indicó que está aprobada por el Mecesus y que el llamado se publicará este fin de semana.

AT2: Se acordó dividir el plazo en 3 periodos de 1 año cada uno para no sobrepasar el monto máximo. Si el asesor resulta bien evaluado al término del primer periodo Se puede recontractar por el plazo siguiente sin hacer nuevos Términos de Referencia. Se hizo la observación que el periodo de 3 años podría disminuir dado el retraso del proyecto.

La UACH quedo de averiguar si hay que hacer un llamado a través de un diario.

Se solicitó posterior al cierre de la reunión que la UACH consulte también cuál es el mecanismo que el BM pide para garantizar la no relación contractual de la persona o empresa seleccionada en ATs

2.- Perfeccionamiento

Se hizo un breve resumen del estado de las actividades realizadas a la fecha. Se acordó enviar por correo electrónico a la lista del directorio la composición de subgrupos, los cuales son:

Responsables: Baruch Belmar, Orieta Ortega y Alicia Castro: Areas Cs Sociales y Humanidades, Ecuación, Diseño Grafico

Responsables: Richards Rojas, Ken Matsuda, Florencio Utreras: Areas,

Gestión , Ingeniería/Tecnología, Matemáticas, Astrofísica

Responsables: Alejandro Buschman, Hernando Bustos, UBioBio Areas:
Salud, Cs. Biológicas, Recursos Naturales, Silbo agropecuaria,
Oceanografía.

Se indicó que en la próxima reunión de directorio se hará un estado de avance del grupo

3.- Licitación equipos de Red

Se hizo un breve resumen del estado de la licitación:

12 Empresas compraron las bases. 5 Marcas distintas.

Plazo de entrega de las ofertas: 14/Diciembre/2004 a las 12:00

Apertura: 14/Diciembre/2004 12:15 Se indicó que es necesario contar con
la presencia de al menos 2 representantes del comité de evaluación
técnico de Universidades.

Evaluación bajo criterios técnicos y orden por precio:

30/Diciembre/2004

Periodo de Pruebas: 3 primeras semanas de Enero

Se pretende tener Adjudicada la empresa el 20/Enero/2005

Se enviara al directorio la lista de empresas que han comprado las bases.

En mail posterior se informó que el Listado de empresas es el siguiente:

- | | |
|-------------|--------------------|
| 1.- Adexus | 7.- Alcatel |
| 2.- Coasin | 8.- Telmex |
| 3.- Magenta | 9.- Telefónica CTC |
| 4.- Siemens | 10.- Huawei |
| 5.- Tecom | 11.- Telectronic |
| 6.- Rabco | 12.- More |

Comentarios generales efectuados por los asistentes a la reunión:

Cesar: Indica que las comisiones deben informar a las unidades informáticas si es que contactaron a docentes de cada universidad

Buschman : Indica que no todas las subcomisiones están funcionando

El grupo de capacitación debe reunirse nuevamente, ordenarse y preparar un informe al directorio

Elías: Sugiere una reunión presencial para apoyar a las comisiones en particular a la de perfeccionamiento

Sandra: Enviará notas para realizar las actas

Sandra: AT1 Se publica el fin de semana

AT2 Tiene problemas

La persona o empresa no puede tener relación directa con la universidad
Dividir la AT en periodos para no sobrepasar los montos

No se quedó en nada respecto a la comisión de perfeccionamiento.