

**1era reunión Comité Técnico Red (CTR)**  
**Proyecto "Mejoramiento de la Calidad y Nivel de los Servicios Tecnológicos de Apoyo a la Docencia" - AUS0307**  
**06/Julio/2004 12:00hrs**

**Acta**

**Asistencia:**

UTA, Claudio Ulloa  
UNAP, Ernesto Miranda, Iván Carrera  
USERENA, Ken Matsuda  
UMCE, Enrique Vinet  
UDEC, Eduardo Rivera  
UBIOBIO, Germán Poo  
UACH, Luis Ampuero  
ULAGOS, Pedro Soto  
REUNA, Sandra Jaque

**Puntos tratados:**

**1.- Se revisó el plan de trabajo propuesto (calendario y actividades)**

En general hubo consenso en las fechas propuestas y las actividades planteadas.

Hubo un comentario sobre el plan de instalaciones que se superponía con la llegada de equipos, pero se aclaró que la idea es trabajar todo el detalle de instalación, espacios, cables, energía, etc. en forma previa así se optimiza el tiempo.

Se comentó sobre cómo sería el proceso de compra, habrían dos alternativas:

- a) Traspasar los fondos de cada Universidad a la Universidad líder y hacer una sola compra.
- b) Solicitarle al proveedor que haga tantas facturas como Universidades con montos específicos.
- c) Se acordó que cada uno consultara con su UCI y REUNA indicó solicitaría a la UCI-UACH averiguar mayores indicaciones del proceso o modalidad de adquisición con el MECE.

Se comentó además sobre el punto 3 del plan "Estudiar mecanismo propio de la Universidad para adquisiciones", si era pertinente, se llegó a la conclusión de que si, pero dependerá de lo anterior.

**2.- Asignación de tareas**

**Actividad 1: Completar documento de diseño, 23/Julio/04, el plan es:**

Envió de versión actualizada del documento a la lista CTR	13/Julio/04	REUNA
Primera ronda de revisiones, comentarios, observaciones, etc	16/Julio/04	TODOS
Versión corregida en base a lo anterior	20/Julio/04	REUNA
Segunda ronda de revisiones, comentarios, observaciones, etc	22/Julio/04	TODOS
Versión final documento de diseño	23/Julio/04	REUNA

**Actividad 2.1: Estudio del plan de adquisiciones, 05 al 16 Julio 04, el plan es:**

Se dividió la lectura y se debe hacer un resumen de la sección asignada, con foco a la licitación Publica Internacional en cuestión*	16/Julio/04	Ernesto Miranda Enrique Vinet Germán Poo Pedro Soto
--	-------------	--

\*: El detalle de la división se acordará por correo electrónico

**3.- Ver creación de lista de discusión para este comité y quienes lo integrarían**

Se acordó que era conveniente. Se hará una lista inicial con los participantes en la reunión y se invitará a que las Universidades faltantes nombren a un integrante.

**Fecha Próxima reunión: Viernes 16/Julio/2004**